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CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI PER SINGOLO CANTIERE

Z:\Pavimentazioni\0_PUBLIC\24_38-24_Manut_Ord_Affi-Raccordo_A1\Segalla\CRONO 38-24_rev08.05.24

TRATTO INTERVENTO:

◄ INIZIO LAVORI FINE LAVORI ►

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE

BY-PASS UTILIZZATI 1 giorno 2 giorno 3 giorno 4 giorno 5 giorno 6 giorno 7 giorno 8 giorno 9 giorno 10 giorno 11 giorno 12 giorno 13 giorno 14 giorno

DURATA INTERVENTI
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DURATA

7 notti TOTALI

segnaletica a carico 

dell'impresa appaltatrice
7 notti

Piazzale interno (superficie 3000mq)

su tutta la superficie fresatura 10cm

su tutta la superficie posa di Binder (spess. 6cm)

su tutta la superficie posa di Usura chiusa (spess. 4cm)

3 notti

Piazzale interno (superficie 6000mq)

su tutta la superficie fresatura 10cm

su tutta la superficie posa di Binder (spess. 6cm)

su tutta la superficie posa di Usura chiusa (spess. 4cm)

4 notti 

1 notte

1 notte

STAZIONE AUTOSTRADALE CAMPOGALLIANO

Piazzale interno

Piazzale esterno

chisura parziale dei piazzali interno ed esterno in orario 

notturno

dalle ore 20:00 del giorno 1

alle ore 6:00 del giorno 24

7 notti (70 ore di occupazione sede stradale) 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte 4 ° notte

NOTE 1 2 3 4 5 6 7

5 ° notte 6 ° notte 7 ° notte

1 2 3 4 5 6 6

6 7

4 5 6 7

rifacimento segnaletica orizzontale a carico del committente

1 2 3

6 7

1 2 3 4 5

Lavorazioni da eseguirsi in orario 

notturno dalle ore 20:00 alle ore 

06:00 con chiusura delle rampe 

oggetto dei lavori e parziale 

chiusura dei piazzali.

In orario diurno dovrà essere 

consentita la circolazione con 

apertura provvisoria su binder

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5
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