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TRATTO INTERVENTO:

CARREGGIATA

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI
CARREGGIATA

BY-PASS UTILIZZATI
LUNGHEZZA DEVIAZIONE

DURATA INTERVENTI

3S - dal km 293+200 al km 295+000

SuD
3+1 diurna - 2+1 notturna

KM 291+900 - KM 295+700
KM 3,800

dalle ore 22:00 del giorno 1
alle ore 6:00 del giorno 9

176 ore di occupazione sede stradale

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI PER SINGOLO CANTIERE

Z:\Pavimentazioni\0_PUBLIC\24_38-24_Manut_Ord_Affi-Raccordo_A1\Segalla\CRONO 38-24_rev08.05.24

<« INIZIO LAVORI FINE LAVORI »
giorno 1 giorno 2 giorno 2 giorno 3 giorno 3 giorno 4 giorno 4 giorno 5 giorno 5 giorno 6 giorno 6 giorno 7 giorno 7 giorno 8 giorno 8 giorno 9
8 g8 8|8 g8 8|8 g8 8|8 g8 S
DURATA 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte 4 ° notte 5 ° notte 6 ° notte 7 ° notte 8 ° notte

NOTE

8 notti TOTALI

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
dell'impresa appaltatrice

Chiusura tratto autostradale:

Segnaletica temporanea di cantiere . . . REGGIOLO R. - CARPI 1 notte
segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
Committente dalle ore 22.00 alle ore 6:00
Fresatura corsia di emergenza e marcia 1 notte
Rigenerazione fondazione con la tecnica del
N P 1 notte
cemento ed emulsione bituminosa
posa base c. di marcia 1 notte
Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico
previsto 3+1 con corsia di sorpasso aperta al traffico
osa binder c. di marcia nella carreggiata di lavoro. ioni irsii i 1 notte
P : Le modifiche della segnaletica temporanea di cantiere |Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno
da 3+1 a 2+1 e viceversa sono a carico dell'impresa | dalle ore 20:00 alle ore 6:00 con deviazione
appaltatrice. 2+1 con esclusione delle lavorazioni della
prima notte che dovranno essere eseguite
posa binder c. di emergenza dalle ore 22:00 alle ore 6:00 1 notte
posa drenante emergenza + marcia (stesa con
N 1 notte
giunto a caldo)
Fresatura corsia sorpasso 2 notte
Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico
posa drenante sorpasso previsto 3+1 con corsia di emergenza aperta al traffico 1 notte
nella carreggiata di lavoro.
rifacimento segnaletica orizzontale a carico del committente 1 notte
segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
- . ) . II'impr Itatri
rimozione segnaletica temporanea di cantiere de presa appaltatrice 1 notte

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
Committente
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