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TRATTO INTERVENTO:

CARREGGIATA

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI
CARREGGIATA

BY-PASS UTILIZZATI
LUNGHEZZA DEVIAZIONE

DURATA INTERVENTI

7S - dal km 309+700 al km 312+000

Sub

3+1 diurna - 2+1 notturna

KM 308+450 - KM 312+375
KM 3,925

dalle ore 22:00 del giorno 1
alle ore 6:00 del giorno 10

200 ore di occupazione sede stradale

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI PER SINGOLO CANTIERE

< INIZIO LAVORI

Z:\Pavimentazioni\O_PUBLIC\24_38-24_Manut_Ord_Affi-Raccordo_A1\Segalla\CRONO 38-24_rev08.05.24

FINE LAVORI »

giorno 1 giorno 2 giorno 2 giorno 3 giorno 3 giorno 4 giorno 4 giorno 5 giorno 5 giorno 6 giorno 6 giorno 7 giorno 7 giorno 8 giorno 8 giorno 9 giorno 9 giorno 10
S s|8 S| s|8 S| s|8 S| s|8 S| =
& o[ o[ o[ o[ o[ o[ © |8 o[ ©
DURATA 1° notte 2 ° notte 3 ° notte 4 ° notte 5 ° notte 6 ° notte 7 ° notte 8 ° notte 9 ° notte

NOTE

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
dell'impresa appaltatrice

Chiusura tratto autostradale:

Segnaletica temporanea di cantiere segnaletica nella carreqgiata opposta a carico del CARPI - A1 1 notte
o ot ggiata opp dalle ore 22.00 alle ore 6:00
Fresatura corsia di emergenza e marcia 1 notte
Rigenerazione fondazione con la tecnica del
N P 1 notte
cemento ed emulsione bituminosa
posa base c. di marcia 1 notte
posa binder c. di marcia DaIIe: ore 6:00 alle ore-20:90 schema segnaletico ] 1 notte
previsto 3+1 con corsia di sorpasso aperta al traffico
nella carreggiata di lavoro. L. . i
Le modifiche della segnaletica temporanea di cantiere Lavorazioni da eseguirsi in orario nc?ttl,!rno
. . da 3+1 a 2+1 e viceversa sono a carico dell'impresa dalleloref20:00jallelorele:00lconideyiazions
posa binder c. di emergenza appaltatrice 2+1 con esclusione delle lavorazioni della 1 notte
prima notte che dovranno essere eseguite
dalle ore 22:00 alle ore 6:00
posa drenante emergenza + marcia (stesa
. 1 notte
con giunto a caldo)
Fresatura corsia sorpasso 2 notte
posa binder c. di sorpasso 1 notte
Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico
posa drenante sorpasso previsto 3+1 con corsia di emergenza aperta al traffico 1 notte
nella carreggiata di lavoro.
rifacimento segnaletica orizzontale a carico del committente 1 notte
segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
rimozione segnaletica temporanea di cantiere dell'impresa appaltatrice 1 notte

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
Committente
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