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TRATTO INTERVENTO: 1S - dal km 205+400 al km 209+000

CARREGGIATA SUD ◄ INIZIO LAVORI FINE LAVORI ►

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI 
CARREGGIATA 3+1 diurna - 2+1 notturna

BY-PASS UTILIZZATI KM 205+170 - KM 210+340

LUNGHEZZA DEVIAZIONE KM 5,170 giorno 1 giorno 2 giorno 2 giorno 3 giorno 3 giorno 4 giorno 4 giorno 5 giorno 5 giorno 6 giorno 6 giorno 7 giorno 7 giorno 8 giorno 8 giorno 9 giorno 9 giorno 10 giorno 10 giorno 11 giorno 11 giorno 12 giorno 12 giorno 13
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DURATA

12 notti TOTALI

Segnaletica temporanea di cantiere 

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico 
dell'impresa appaltatrice
segnaletica nella carreggiata opposta a carico del 
Committente

Chiusura tratto autostradale:
 ALA - VERONA NORD

dalle ore 22.00 alle ore 6:00
1 notte

Fresatura corsia di emergenza e marcia 4 notti

posa base (corsia di marcia) 2 notti

posa binder (emergenza e marcia) 2 notti

posa drenante (corsia di emergenza) 1 notti

Fresatura corsia di sorpasso 1 notti

posa binder (sorpasso) 1 notti

posa drenante con stesa con giunto a caldo 
(marcia+sorpasso) 1 notti

rifacimento segnaletica orizzontale a carico del committente 1 notte

rimozione segnaletica temporanea di cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico 
dell'impresa appaltatrice
segnaletica nella carreggiata opposta a carico del 
Committente

1 notte

Grado di sovrapposizione delle attività in cantiere
Tipo di coordinamento

SOVRAPPOSIZIONE BASSA
SOVRAPPOSIZIONE MEDIA
SOVRAPPOSIZIONE ALTA

ATTIVITA' DISTANTI
ATTIVITA' CONFINANTI
ATTIVITA' SOVRAPPOSTE

dalle ore 22:00 del giorno 1 
alle ore 6:00 del giorno 13

272 ore di occupazione sede stradale 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte 12 ° notte

NOTE 1 2 3 6 7 8 9

6 ° notte 7 ° notte 8 ° notte 9 ° notte 10 ° notte 11 ° notte

10 11 12

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico 
previsto 3+1 con corsia di sorpasso aperta al traffico 
nella carreggiata di lavoro.                                                 
Le modifiche della segnaletica temporanea di cantiere 
da 3+1 a 2+1 e viceversa sono a carico dell'impresa 
appaltatrice.

Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno 
dalle ore 20:00 alle ore 6:00 con 
deviazione 2+1 con esclusione delle 
lavorazioni della prima notte che dovranno 
essere eseguite dalle ore 22:00 alle ore 
6:00                                                                   

1 2 3 126 7 8 9 10 11

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12

10 11 12

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico 
previsto 3+1 con corsia di emergenza aperta al traffico 
nella carreggiata di lavoro. 
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TRATTO INTERVENTO: 2S -dal km 209+000 al km 213+500

CARREGGIATA SUD ◄ INIZIO LAVORI FINE LAVORI ►

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI 
CARREGGIATA 3+1 diurna - 2+1 notturna

BY-PASS UTILIZZATI KM 208+700 - KM 214+650

LUNGHEZZA DEVIAZIONE KM 5,950 giorno 1 giorno 2 giorno 2 giorno 3 giorno 3 giorno 4 giorno 4 giorno 5 giorno 5 giorno 6 giorno 6 giorno 7 giorno 7 giorno 8 giorno 8 giorno 9 giorno 9 giorno 10 giorno 10 giorno 11 giorno 11 giorno 12 giorno 12 giorno 13

DURATA INTERVENTI
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DURATA

12 notti TOTALI

Segnaletica temporanea di cantiere 

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico 
dell'impresa appaltatrice
segnaletica nella carreggiata opposta a carico del 
Committente

Chiusura tratto autostradale:
 AFFI - VERONA NORD

dalle ore 22.00 alle ore 6:00
1 notte

Fresatura corsia di emergenza e marcia 5 notti

posa binder (emergenza e marcia) 2 notti

posa drenante (corsia di emergenza) 1 notti

Fresatura corsia di sorpasso 1 notti

posa binder (sorpasso) 1 notti

posa drenante con stesa con giunto a caldo 
(marcia+sorpasso) 1 notti

rifacimento segnaletica orizzontale a carico del committente 1 notte

rimozione segnaletica temporanea di cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico 
dell'impresa appaltatrice
segnaletica nella carreggiata opposta a carico del 
Committente

1 notte

Grado di sovrapposizione delle attività in cantiere
Tipo di coordinamento

SOVRAPPOSIZIONE BASSA
SOVRAPPOSIZIONE MEDIA
SOVRAPPOSIZIONE ALTA

ATTIVITA' DISTANTI
ATTIVITA' CONFINANTI
ATTIVITA' SOVRAPPOSTE

dalle ore 22:00 del giorno 1 
alle ore 6:00 del giorno 13

272 ore di occupazione sede stradale 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte 10 ° notte 11 ° notte 12 ° notte

NOTE 1 2 3 4 5

4 ° notte 5 ° notte 6 ° notte 7 ° notte 8 ° notte 9 ° notte

129 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8

6 7 8

9 10 11 12

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico 
previsto 3+1 con corsia di sorpasso aperta al traffico 
nella carreggiata di lavoro.                                                 
Le modifiche della segnaletica temporanea di cantiere 
da 3+1 a 2+1 e viceversa sono a carico dell'impresa 
appaltatrice.

Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno 
dalle ore 20:00 alle ore 6:00 con 
deviazione 2+1 con esclusione delle 
lavorazioni della prima notte che dovranno 
essere eseguite dalle ore 22:00 alle ore 
6:00                                                                   

1 2 3 10 11 124 5 6 7 8 9

10 11 12

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico 
previsto 3+1 con corsia di emergenza aperta al traffico 
nella carreggiata di lavoro. 
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TRATTO INTERVENTO: 1N - dal km 213+500-209+000

CARREGGIATA NORD ◄ INIZIO LAVORI FINE LAVORI ►

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI 
CARREGGIATA 3+1 diurna - 2+1 notturna

BY-PASS UTILIZZATI KM 214+650 - KM 208+700

LUNGHEZZA DEVIAZIONE KM 5,950 giorno 1 giorno 2 giorno 2 giorno 3 giorno 3 giorno 4 giorno 4 giorno 5 giorno 5 giorno 6 giorno 6 giorno 7 giorno 7 giorno 8 giorno 8 giorno 9 giorno 9 giorno 10 giorno 10 giorno 11 giorno 11 giorno 12 giorno 12 giorno 13

DURATA INTERVENTI
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DURATA

12 notti TOTALI

Segnaletica temporanea di cantiere 

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico 
dell'impresa appaltatrice
segnaletica nella carreggiata opposta a carico del 
Committente

Chiusura tratto autostradale:
 AFFI - VERONA NORD

dalle ore 22.00 alle ore 6:00
1 notte

Fresatura corsia di emergenza e marcia 4 notti

posa base (corsia di marcia) 2 notti

posa binder (emergenza e marcia) 2 notti

posa drenante (corsia di emergenza) 1 notti

Fresatura corsia di sorpasso 1 notti

posa binder (sorpasso) 1 notti

posa drenante con stesa con giunto a caldo 
(marcia+sorpasso) 1 notti

rifacimento segnaletica orizzontale a carico del committente 1 notte

rimozione segnaletica temporanea di cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico 
dell'impresa appaltatrice
segnaletica nella carreggiata opposta a carico del 
Committente

1 notte

Grado di sovrapposizione delle attività in cantiere
Tipo di coordinamento

SOVRAPPOSIZIONE BASSA
SOVRAPPOSIZIONE MEDIA
SOVRAPPOSIZIONE ALTA

ATTIVITA' DISTANTI
ATTIVITA' CONFINANTI
ATTIVITA' SOVRAPPOSTE

dalle ore 22:00 del giorno 1 
alle ore 6:00 del giorno 13

272 ore di occupazione sede stradale 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte 10 ° notte 11 ° notte 12 ° notte

NOTE 1 2 3 4 5

4 ° notte 5 ° notte 6 ° notte 7 ° notte 8 ° notte 9 ° notte

129 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8

6 7 8

9 10 11 12

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico 
previsto 3+1 con corsia di sorpasso aperta al traffico 
nella carreggiata di lavoro.                                                 
Le modifiche della segnaletica temporanea di cantiere 
da 3+1 a 2+1 e viceversa sono a carico dell'impresa 
appaltatrice.

Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno 
dalle ore 20:00 alle ore 6:00 con 
deviazione 2+1 con esclusione delle 
lavorazioni della prima notte che dovranno 
essere eseguite dalle ore 22:00 alle ore 
6:00                                                                   

1 2 3 10 11 12

1 2 3 4 5 6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

7 8 9 10 11 12

10 11 12
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Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico 
previsto 3+1 con corsia di emergenza aperta al traffico 
nella carreggiata di lavoro. 
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TRATTO INTERVENTO: 2N - dal km 209+000-205+400

CARREGGIATA NORD ◄ INIZIO LAVORI FINE LAVORI ►

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI 
CARREGGIATA 3+1 diurna - 2+1 notturna

BY-PASS UTILIZZATI KM 201+340 - KM 205+170

LUNGHEZZA DEVIAZIONE KM 5,170 giorno 1 giorno 2 giorno 2 giorno 3 giorno 3 giorno 4 giorno 4 giorno 5 giorno 5 giorno 6 giorno 6 giorno 7 giorno 7 giorno 8 giorno 8 giorno 9 giorno 9 giorno 10 giorno 10 giorno 11 giorno 11 giorno 12 giorno 12 giorno 13

DURATA INTERVENTI
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DURATA

12 notti TOTALI

Segnaletica temporanea di cantiere 

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico 
dell'impresa appaltatrice
segnaletica nella carreggiata opposta a carico del 
Committente

Chiusura tratto autostradale:
 ALA - VERONA NORD

dalle ore 22.00 alle ore 6:00
1 notte

Fresatura corsia di emergenza e marcia 4 notti

posa base (corsia di marcia) 2 notti

posa binder (emergenza e marcia) 2 notti

posa drenante (corsia di emergenza) 1 notti

Fresatura corsia di sorpasso 1 notti

posa binder (sorpasso) 1 notti

posa drenante con stesa con giunto a caldo 
(marcia+sorpasso) 1 notti

rifacimento segnaletica orizzontale a carico del committente 1 notte

rimozione segnaletica temporanea di cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico 
dell'impresa appaltatrice
segnaletica nella carreggiata opposta a carico del 
Committente

1 notte

Grado di sovrapposizione delle attività in cantiere
Tipo di coordinamento

SOVRAPPOSIZIONE BASSA
SOVRAPPOSIZIONE MEDIA
SOVRAPPOSIZIONE ALTA

ATTIVITA' DISTANTI
ATTIVITA' CONFINANTI
ATTIVITA' SOVRAPPOSTE

dalle ore 22:00 del giorno 1 
alle ore 6:00 del giorno 13

272 ore di occupazione sede stradale 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte 10 ° notte 11 ° notte 12 ° notte

NOTE 1 2 3 4 5

4 ° notte 5 ° notte 6 ° notte 7 ° notte 8 ° notte 9 ° notte

129 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8

6 7 8

9 10 11 12

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico 
previsto 3+1 con corsia di sorpasso aperta al traffico 
nella carreggiata di lavoro.                                                 
Le modifiche della segnaletica temporanea di cantiere 
da 3+1 a 2+1 e viceversa sono a carico dell'impresa 
appaltatrice.

Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno 
dalle ore 20:00 alle ore 6:00 con 
deviazione 2+1 con esclusione delle 
lavorazioni della prima notte che dovranno 
essere eseguite dalle ore 22:00 alle ore 
6:00                                                                   
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1 2 3 4 5 6
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Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico 
previsto 3+1 con corsia di emergenza aperta al traffico 
nella carreggiata di lavoro. 
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